


PUENTE SOBRE EL RÍO CAMURÍ GRANDE

Con respecto al puente ubicado sobre el río Camurí
Grande, la Asamblea Extraordinaria de octubre de 2022
(cuota extraordinaria) aprobó la reparación del puente
entre las obras a ejecutar.

Luego de múltiples reuniones y debates del Comité de
Infraestructura, la Junta Directiva propone la construcción
de un nuevo puente que permita mejorar el diseño y
garantizar su vida útil.

A continuación detallamos las dos propuestas, así como
los trabajos complementarios de elevación y nuevas
rampas de acceso.



Obra: Reparación de la Estructura del 

Puente, incluyendo la demolición y 

construcción de las losetas prefabricadas y 

los estribos de apoyos en ambos extremos. 

Presupuesto más económico presentado 

por la empresa Cohabi por $46.611,45.

Ventajas:

• Solución más económica



Desventajas:

• Sería la segunda intervención del 

puente. Hace años se utilizó la 

estructura vieja y se le soldó un 

complemento en ambos extremos 

para obtener la longitud requerida.

• Menor vida útil y posibles problemas    

estructurales a futuro en los

elementos no reemplazados

• Mayor mantenimiento a corto plazo

• No se adapta a un mejor diseño

• Mayor tiempo de inoperatividad

• Mayor impacto ambiental (intervención en sitio) 



Obra: Construcción de un puente 

completamente nuevo con un diseño 

renovado.

Presupuesto más económico presentado 

Metalúrgica Aceralia por $67.750,11, 

incluyendo la estructura metálica, 

demolición y construcción de las losetas 

prefabricadas y la construcción de ambos 

estribos.



Ventajas:

• Mayor vida útil 

• Mayor capacidad y resistencia de los materiales

• Materiales más modernos y eficientes (galvanizado)

• Menor mantenimiento a largo plazo

• Mayor seguridad

• Mejor diseño, adaptado a la actualidad

• Menor tiempo de inoperatividad

• Menor impacto ambiental (se fabrica en taller y se traslada al sitio)

Desventajas:

• Costo más elevado



Debido a que el puente será elevado de su cota actual 60 cm, ambas rampas 

de acceso se verán afectadas, por lo tanto, se realizó un proyecto del recorrido 

de las rampas y posteriormente se llevó a licitación. El presupuesto 

seleccionado por $53.344,37 fue presentado por la empresa Cohabi.

TOTAL OPCIÓN 1 (Reparación puente más elevación y rampas): $99.955,82

Recursos disponibles provenientes de la Cuota Extraordinaria aprobada en el 

año 2022

TOTAL OPCIÓN 2 (Puente nuevo más elevación y rampas): $123.340,88

Recursos disponibles de la Cuota Extraordinaria 2022 y el Fondo de Inversión

Ninguna de las 2 opciones requiere de una nueva cuota extraordinaria
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